

MĚSÍC	TÝMY	DDM VRATIMOV
BŘEZEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. schůzka vedoucích týmů s koordinátorkou projektu (19.3. nebo 24.3. v 15.00 na DDM Vratimov) 2. stanovení obsazení týmu a specifikace technických požadavků 3. vyplnění a předání registračních listů koordinátorce projektu 4. přihlášení týmu na webových stránkách projektu vytvořených DDM Vratimov 	<ol style="list-style-type: none"> 1. info schůzka s vedoucími týmů 2. vytvoření webových stránek projektu 3. registrace týmů
DUBEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. vytipování a oslovení pamětníků a významných osobností za účelem natočení videodokumentu o vzbách jejich dětství na kraj Slezské brány formou rozhovoru 2. realizace videodokumentu (příprava scénáře, natočení, sestřihání) 3. aktualizace informací o činnosti jednotlivých týmů na webových stránkách projektu 4. souběžná fotografická a výtvarná dokumentace činnosti týmů 	<ol style="list-style-type: none"> 1. teoretická a praktická pomoc při práci s kamerou a přípravě rozhovorů (schůzka/y, popř. asistence při natáčení) 2. případná pomoc při vytváření webových stránek týmů 3. aktualizace webových stránek projektu
KVĚTEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. pokračování v práci na realizaci videodokumentu 2. naplnění schránek, volba jejich umístění, sbírání informací o zvolené lokaci 3. umístění schránek na zvolené místo 4. vytvoření webových stránek jednotlivých schránek a jejich umístění na web 5. aktualizace informací o činnosti jednotlivých týmů na webových stránkách projektu 6. souběžná fotografická a výtvarná dokumentace činnosti týmů 	<ol style="list-style-type: none"> 1. teoretická a praktická pomoc při práci s kamerou (schůzka/y, popř. asistence při natáčení) 2. pomoc při dokončovacích pracích na videodokumentech 3. případná pomoc při vytváření webových stránek jednotlivých schránek 3. aktualizace webových stránek projektu
ČERVEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokončovací práce na videodokumentu 2. lovení schránek ostatních zúčastněných týmů 3. aktualizace informací o činnosti jednotlivých týmů na webových stránkách projektu 4. souběžná fotografická a výtvarná dokumentace činnosti týmů 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pomoc při dokončovacích pracích na videodokumentech 2. aktualizace webových stránek projektu

<p>ČERVENEC SRPEN</p>		<p>1. přepis realizovaných rozhovorů za účelem sestavení publikace „Slezská brána – krajina mého dětství“ a zajištění jejího vytištění 2. práce na souhrnném videodokumentu „Křížem krážem Slezskou bránou“ 3. aktualizace webových stránek a příprava zářijových výstav, videoprojekcí a křtu publikace</p>
<p>ZÁŘÍ</p>	<p>1. pomoc s uspořádáním výstavy fotografické a vývarné dokumentace průběhu projektu a videoprojekce jednotlivých dokumentů a účast na nich 2. účast na křtu publikace „Slezská brána – krajina mého dětství“ a videoprojekci souhrnného videodokumentu „Křížem krážem Slezskou bránou“</p>	<p>1. uspořádání výstavy fotografické a vývarné dokumentace průběhu projektu a videoprojekce jednotlivých dokumentů 2. uspořádání křtu publikace „Slezská brána – krajina mého dětství“ a videoprojekce souhrnného videodokumentu „Křížem krážem Slezskou bránou“</p>