

MĚSÍC	TÝMY	DDM VRATIMOV
BŘEZEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. schůzka vedoucích týmů s koordinátorkou projektu (19.3. nebo 24.3. v 15.00 na DDM Vratimov)</li> <li>2. stanovení obsazení týmu a specifikace technických požadavků</li> <li>3. vyplnění a předání registračních listů koordinátorce projektu</li> <li>4. přihlášení týmu na webových stránkách projektu vytvořených DDM Vratimov</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. info schůzka s vedoucími týmů</li> <li>2. vytvoření webových stránek projektu</li> <li>3. registrace týmů</li> </ol>
DUBEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vytipování a oslovení pamětníků a významných osobností za účelem natočení videodokumentu o vazbách jejich dětství na kraj Slezské brány formou rozhovoru</li> <li>2. realizace videodokumentu (příprava scénáře, natočení, sestřihání)</li> <li>3. aktualizace informací o činnosti jednotlivých týmů na webových stránkách projektu</li> <li>4. souběžná fotografická a výtvarná dokumentace činnosti týmů</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. teoretická a praktická pomoc při práci s kamerou a přípravě rozhovorů (schůzka/y, popř. asistence při natáčení)</li> <li>2. případná pomoc při vytváření webových stránek týmů</li> <li>3. aktualizace webových stránek projektu</li> </ol>
KVĚTEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pokračování v práci na realizaci videodokumentu</li> <li>2. naplnění schránek, volba jejich umístění, sbírání informací o zvolené lokaci</li> <li>3. umístění schránek na zvolené místo</li> <li>4. vytvoření webových stránek jednotlivých schránek a jejich umístění na web</li> <li>5. aktualizace informací o činnosti jednotlivých týmů na webových stránkách projektu</li> <li>6. souběžná fotografická a výtvarná dokumentace činnosti týmů</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. teoretická a praktická pomoc při práci s kamerou (schůzka/y, popř. asistence při natáčení)</li> <li>2. pomoc při dokončovacích pracích na videodokumentech</li> <li>3. případná pomoc při vytváření webových stránek jednotlivých schránek</li> <li>3. aktualizace webových stránek projektu</li> </ol>
ČERVEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokončovací práce na videodokumentu</li> <li>2. lovení schránek ostatních zúčastněných týmů</li> <li>3. aktualizace informací o činnosti jednotlivých týmů na webových stránkách projektu</li> <li>4. souběžná fotografická a výtvarná dokumentace činnosti týmů</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pomoc při dokončovacích pracích na videodokumentech</li> <li>2. aktualizace webových stránek projektu</li> </ol>

<p>ČERVENEC SRPEN</p>		<p>1. přepis realizovaných rozhovorů za účelem sestavení publikace „Slezská brána – krajina mého dětství“ a zajištění jejího vytištění 2. práce na souhrnném videodokumentu „Křížem krážem Slezskou bránou“ 3. aktualizace webových stránek a příprava zářijových výstav, videoprojekcí a křtu publikace</p>
<p>ZÁŘÍ</p>	<p>1. pomoc s uspořádáním výstavy fotografické a vývarné dokumentace průběhu projektu a videoprojekce jednotlivých dokumentů a účast na nich 2. účast na křtu publikace „Slezská brána – krajina mého dětství“ a videoprojekci souhrnného videodokumentu „Křížem krážem Slezskou bránou“</p>	<p>1. uspořádání výstavy fotografické a vývarné dokumentace průběhu projektu a videoprojekce jednotlivých dokumentů 2. uspořádání křtu publikace „Slezská brána – krajina mého dětství“ a videoprojekce souhrnného videodokumentu „Křížem krážem Slezskou bránou“</p>